

**Дорожная карта по внедрению интегрированной модели управления онкологическими заболеваниями
в Республике Казахстан на 2016 – 2020 годы**

№ п/п	Задача	Наименование мероприятия	Форма завершения	Ответственные за исполнение	Срок исполнения	Предпол. расходы млн тг.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП						
1	Анализ и создание базы нормативов наилучшей международной практики для оказания онкологической помощи, включая все этапы оказания медицинской помощи	Анализ наилучшего международного опыта по видам медицинских услуг в разрезе уровней медицинских организаций для оказания онкологической помощи	Аналитическая справка	РЦРЗ КазНИИОиР НЦПДХ НЦМД	1 кв. 2016 год	-
2		Анализ наилучшего международного опыта по построению сети организаций здравоохранения онкологического профиля (вне зависимости от формы собственности)	Аналитическая справка	РЦРЗ КазНИИОиР	1 кв. 2016 год	-
3		Анализ наилучшего международного опыта по специалистам (включая иные профили) и их квалификации и навыкам в разрезе уровней медицинских организаций для оказания онкологической помощи	Аналитическая справка	РЦРЗ КазНИИОиР	1 кв. 2016 год	-
4		Анализ наилучшего международного опыта по стандартам оснащения медицинских организаций для оказания мед. услуг в разрезе уровней медицинских организаций для оказания онкологической помощи	Аналитическая справка	РЦРЗ КазНИИОиР	1 кв. 2016 год	-
5		Анализ международных стандартов (процессов, алгоритмов, клинических руководств, протоколов) для оказания медицинских услуг онкологического профиля	Аналитическая справка	РЦРЗ КазНИИОиР	1 кв. 2016 год	-
6		Анализ наилучшего международного опыта по лекарственному обеспечению в разрезе уровней медицинских организаций для оказания онкологической помощи	Аналитическая справка	РЦРЗ КазНИИОиР	1 кв. 2016 год	-
7		Анализ действующей организаций	Аналитическая справка	ККМФД КазНИИОиР	1 кв. 2016 год	-
8		Анализ стандартов по образованию	Аналитическая справка	ДНЧР МЗСР КазНИИОиР	1 кв. 2016	-

9	Республике Казахстан	Анализ стандартов по кадровому обеспечению онкологических организаций	Аналитическая справка	МЗСР РЦРЗ	1 кв. 2016	-
10		Анализ приказов, регулирующих управление потоками пациентов (перечень ГОБМП, правила распределения ГОБМП, правила возмещения затрат ГОБМП, правила выбора поставщика ГОБМП, перечень заболеваний, лечение которых запрещается в негосударственном секторе здравоохранения (в части возможности привлечения ГЧП), нормативы сети, стандарты служб, лекарственные ограничительные перечни, правила по учетно - отчетным процессам, правила аккредитации, правила аудита, стандарты, клинические руководства, клинические протоколы	Аналитическая справка	МЗСР КазНИИОиР РЦРЗ	1 кв. 2016	-
11		Анализ заболеваемости, смертности, ранней и поздней диагностики, выживаемости, распространенности злокачественных новообразований	Аналитическая справка	КазНИИОиР УЗО РЦЭЗ	1 кв. 2016	-
12	Анализ потребности в медицинских услугах (спроса населения) в разрезе территориальных административных единиц областей РК и городов Астана, Алматы	Анализ первичного выхода на инвалидность	Аналитическая справка	КазНИИОиР УЗО РЦЭЗ МСЭ	1 кв. 2016	-
13		Анализ потребления амбулаторной помощи	Аналитическая справка	КазНИИОиР УЗО РЦЭЗ	1 кв. 2016	-
14		Анализ потребности в паллиативной помощи	Аналитическая справка	КазНИИОиР УЗО РЦЭЗ	1 кв. 2016	
15		Анализ потребности в реабилитационной помощи	Аналитическая справка	КазНИИОиР УЗО РЦЭЗ	1 кв. 2016	
16		Анализ потребления стационарной помощи	Аналитическая справка	КазНИИОиР УЗО РЦЭЗ	1 кв. 2016	-
17		Анализ результатов эффективности скрининговых исследований	Аналитическая справка	НЦФЗОЖ РЦЭЗ	1 кв. 2016	

				КазНИИОиР		
18		Сверка диспансерных групп с данными смертности по причинам и реестрами выписанных пациентов	Информация	РЦЭЗ	1 кв. 2016	-
19		сравнение эпидемиологической ситуации в РК с развитыми странами мира	Информация	КазНИИОиР РЦЭЗ	1 кв. 2016	-
20		Сверка полученных данных с регистрами ЕИСЗ	Информация	РЦЭЗ	1 кв. 2016	-
21		Выявления основных проблемных зон по потере статистических данных	Информация	МЗСР РЦЭЗ	1 кв. 2016	-
22	Анализ доступности населения к медицинским услугам по уровням оказания мед помощи	Анализ доступности лабораторных диагностических услуг. Анализ возможности транспортировки биоматериалов	Аналитическая справка	УЗО РЦЭЗ	1-2 кв. 2016	-
23		Анализ обеспеченности связью (Call – центр, телесвязь, телефония, интернет и пр.)	Аналитическая справка	УЗО	1-2 кв. 2016	
24		Анализ доступности лекарственного обеспечения онкологической помощи, в т.ч. паллиативной помощи	Аналитическая справка	РЦРЗ	1 кв. 2016	
25		Фармакоэкономический анализ	Аналитическая справка	РЦРЗ	1 кв. 2016	
26		Анализ сети медицинских организаций оказывающих онкологическую помощь	Аналитическая справка	ДОМП МЗСР КазНИИОиР РЦРЗ РЦЭЗ, УЗО	1-2 кв. 2016	-
27	Анализ ресурсной обеспеченности медицинских организаций по уровням оказания медицинской помощи (все формы собственности)	Анализ состояния зданий онкологических диспансеров	Аналитическая справка	МЗСР РЦРЗ РЦЭЗ	1 кв. 2016	-
28		Анализ оснащенности онкологических диспансеров по уровням	Аналитическая справка	УЗО ККМФД РЦЭЗ	1 кв. 2016	-
29		Анализ кадрового обеспечения онкологических диспансеров	Аналитическая справка	РЦРЗ МЗСР	1 кв. 2016	-
30		Сопоставление полученных данных по кадрам с действующими регистрами в области КРЗ	Аналитическая справка	РЦРЗ	1 кв. 2016	-
31		Анализ обеспеченности IT ресурсами	Аналитическая	РЦЭЗ	1 кв. 2016	-

			справка			
--	--	--	---------	--	--	--

№ п/п	Задача	Наименование мероприятия	Форма завершения	Ответственные за исполнение	Сроки исполнения	Предпол. расходы млн тг.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭТАП (РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ)						
32	Разработка основных документов для начала реализации программы	Перечень услуг в разрезе медицинских организаций	Информация	КазНИИОиР НЦПДХ	II кв. 2016	-
33		Перечень процессов взаимодействия медицинских организаций	Информация	КазНИИОиР РЦРЗ	II кв. 2016	-
34		Пересмотр клинических протоколов диагностики и лечения ЗН	Проект приказа	КазНИИОиР	2018	-
35		Алгоритмы процессов. Маршруты движения пациентов. Алгоритмы взаимодействий	Проект Схемы маршрутов	КазНИИОиР	II кв. 2016	-
36		Программа внедрения и обучения специалистов на всех этапах, процессах и уровнях	Проект программы	МЗСР ВУЗы КазНИИОиР РЦРЗ, УЗО	II кв. 2016	-
37		Программа мониторинга и оценки деятельности онкологической службы (с чек листами, должностными инструкциями и конечными индикаторами)	Проект приказа	МЗСР	II кв. 2016	-
38		Программа совершенствования и оптимизации учета и отчетности, оптимизация единых баз в сфере здравоохранения и обеспечение ее эффективной работы	Проект программы	МЗСР РЦЭЗ	I полугод ие 2016	-
39		План сети медицинских организаций оказывающих онкологическую помощь	План	КазНИИОиР РЦРЗ УЗО	II кв. 2016	-
40	План по расширению реабилитационной помощи через механизмы ГЧП, в т.ч. с рассмотрением вопросов развития сети пансионатов для онкологических больных и сопровождающих лиц	План	МЗСР КазНИИОиР РЦРЗ УЗО	II кв. 2016		

41		План дооснащения медицинских организаций оказывающих онкологическую помощь	План	КазНИИОиР РЦРЗ УЗО	II кв. 2016	-
42		План кадрового обеспечения медицинских организаций	План	КазНИИОиР РЦРЗ	II кв. 2016	-
43		План по доработке НПБ с проектами изменений нормативно правовых документов	план	КазНИИОиР РЦРЗ	II кв. 2016	-
44		Моделирование сети и плана взаимодействия медицинских организаций (с возможностью использования ресурсов ближайших территориальных регионов)	План	КазНИИОиР РЦРЗ	II кв. 2016	-
45		Картографирование процессов взаимодействия по уровням	Информация	КазНИИОиР РЦРЗ	II кв. 2016	-
46		Пересмотр критерий аккредитации	Информация	МЗСР РЦРЗ КазНИИОиР	2016	-
47		Разработка региональных планов внедрения интегрированной модели (Мастер планы)	план	КазНИИОиР УЗО	II кв. 2016	-
48		Определение соответствия уровня медицинских организаций	Информация	МЗСР КазНИИОиР	II кв. 2016	-
49		План по перераспределению ресурсов внутри региона	план	УЗО УФ	II кв. 2016	-
50		Определение суммы необходимого финансирования	Информация	УЗО	II кв. 2016	-
51		Определение тренеров для работы в регионе	Список	КазНИИОиР ВУЗы	II кв. 2016	-

№ п/п	Задача	Наименование мероприятия	Форма завершения	Ответствен ые за	Сроки исполне	Предпол. расходы
----------	--------	--------------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------

				исполнение	ния	млн тг.
ЭТАП ВНЕДРЕНИЯ						
52	Внедрение программы в регионах	Обучение специалистов (медицинских и немедицинских работников, указанных как действующие лица в процессе)	Отчет	МЗСР КазНИИОиР РЦРЗ, УЗО	2017	V
53		Обучение координаторов	Отчет	МЗСР КазНИИОиР РЦРЗ, УЗО	3-4 кв. 2016	V
54		Выезды национальной и региональных групп мониторинга и оценки	Отчет	МЗСР КазНИИОиР РЦРЗ, УЗО	2016 2019г.г.	V
55		Перераспределение ресурсов	Приказ	УЗО Онкодиспансеры	3-4 кв. 2016	V
56		При необходимости дофинансирования - решение вопроса на уровне уполномоченного органа	Приказ	МЗСР КазНИИОиР РЦРЗ	2016	V
57		Сопровождение внедряемых процессов	Отчет	МЗСР КазНИИОиР РЦРЗ	2016- 2019	V
58		На уровне уполномоченного органа	Совершенствование нормативно - правовой базы	Информация	МЗСР РЦРЗ	2016
59	Создание координационного совета		Координационный совет	МЗСР КазНИИОиР НЦПДХ РЦРЗ	2016	
60	Контроль и мониторинг этапа внедрения программы, анализ ошибок		Отчет	Профильные центры	2016- 2019	-
61	Контроль качества по конечным индикаторам		Отчет			
62	Создание ВЦРО на базе Южно-Казахстанского ООД		приказ	МЗСР Акимат ЮКО	2017	V
63	Создание референс-центров на базе медицинских организаций уровня ЗА		приказ	МЗСР акиматы	2016- 2019	V
64	Приведение Южно-Казахстанского ООД в медицинскую организацию уровня ЗА		Информация	МЗСР Акимат ЮКО	2016- 2019	V
65	Совершенствование базы стандартов, протоколов,		Приказ	МЗСР	2016-	

		утверждение новых разработанных протоколов, алгоритмов и стандартов		РЦРЗ	2019	
66		Совершенствование и оптимизация учетно- отчетной системы документации	Информация	РЦЭЗ	2016	-
67		Приведение ЭРОБ в соответствие с полученными данными	Отчет	РЦЭЗ	2016	V
68		Проведение аккредитации медицинских организаций	Отчет	МЗСР РЦРЗ	2016- 2017	-

V* - необходим расчет выделения средств